

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

- Fases do Planejamento
- Plano Anual de Contratações
- Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação
- Modalidades e Regimes de Execução
- Procedimento de Autorização da Despesa
- Modos de Disputa

Fases do Planejamento

A Lei 14.133/2021 informa as etapas do planejamento das licitações, conforme infográfico abaixo:

“

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;


V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

Sequencialmente, a lei detalha as etapas da fase preparatória:

FASE PREPARATÓRIA – ART. 18



Assim, é possível identificar os artefatos mínimos para a instrução processual, sendo eles: o Estudo Técnico Preliminar; o Termo de Referência ou Projeto Básico; o Projeto Executivo; nos casos de contratação integrada, o Anteprojeto; o Edital; e a Minuta de Contrato. Os conceitos e a metodologia de construção de cada documento se encontra no capítulo destinado para o Instrumento de Padronização das Contratações, confeccionado pela AGU e pelo MGI.

Mi de ite do PG 20 pa o no PG 20	Pla	Te	11/07/2022
Sa co pr os pl pa o no Sis de Ge e Pla de Co			mento ento ões

Aprovação do Plano de Contratações no PGC	Planejamento		05/05/2022
---	--------------	--	------------

<p>Plã</p>	<p>Ap</p>	<p>01/04/2022</p>	<p>Entaço</p>
<p>Planej</p>	<p>Ap</p>	<p>17/03/2022</p>	<p>Entaço</p>

E5
Sé
-
No
Le
de
Lic
un
an
pa
a
co
do
ful
Te
Ap
do
No
PG

is:

o

ação

DFD
na
Prática
Tema:
Saiba
como
elaborar
o
DFD

Planejamento

	Nc		
	fu		dades
	do		
Pla	Sis		27/01/2022
	PG		
	Te		
	Nc		
	sis		
	PG		

	Workshop:		
	Plano		
	Annual		
	de		
	Contratações		
	Tema:		
Planejamento	Fix	30/10/2019	
	o		
	meu		
	Plano		
	Annual		
	de		
	Contratações.		
	E		
	agora?		

	W	o:
	Pla	
	An	
	de	
	Co	ções
	Te	
	In	s
	no	as
	da	
	IN	
	nº	
	1,	
	de	
	20	
	qu	
Pla	tra	23/01/2019
	do	
	Pla	
	An	
	de	
	Co	ções
	e	
	su	
	tra	ção
	na	
	go	ça
	e	
	na	
	ge	
	da	
	co	
	do	
	go	
	fe	

Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação


Documento elaborado pela Advocacia-Geral da União e pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para uniformizar e simplificar a confecção dos modelos de planejamento das contratações.



Modalidades e Regimes de Execução

A Nova Lei de Licitações e Contratos, trouxe como novidade a modalidade 'Diálogo Competitivo':

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos; (art 6º, Lei nº 14.133/2021)



Já em seu art. 46, a Lei nº 14.133/2021 trata dos regimes de execução, como segue:

“

Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário;

II - empreitada por preço global;

III - empreitada integral;

IV - contratação por tarefa;

V - contratação integrada;

VI - contratação semi-integrada;

VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

Procedimento de Autorização da Despesa

O Decreto nº 10.193/2019: Estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo federal

Modos de Disputa